

**Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo
uzavřené dne 30.12.2013
č.objednatele 471/13/TSÚ/O**

Článek I.

I.Smluvní strany

Zhotovitel : **Bystroň group a.s.**
sídlo: Chopinova 576/1, 702 00, Ostrava-Přívov
koresp. adresa : Rudná 114, 700 30, Ostrava-Jih
Bankovní spojení: KB Ostrava
Číslo účtu : 107-1615600277 / 0100
IČ : 278 00 466
DIČ : CZ27800466
CZ :
Statutární zástupce: p. Michal Bystroň
Osoba pověřená jednáním ve věcech realizace stavby (stavbyvedoucí):
ing. Luděk Kašpar

Zapsán v obchodním rejstříku – v evidenci živnostenských oprávnění Krajský soud
v Ostravě., oddíl B, vložka 3238

Objednatel **Ostravské komunikace, a.s.**
Novoveská 1266/25, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava
Číslo účtu: 86- 5225320227/0100
IČ 25396544
DIČ CZ25396544
Statutární zástupce: Ing. Daniel Lyčka, předseda představenstva a ředitel
Zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1886

SMLUVNÍ STRANY SE DOHODLY NA NÁSLEDUJÍCÍM:

Článek II.

2.1. Článek II. "PŘEDMĚT SMLOUVY" se doplňuje o následující odstavec č.11:

11) Předmětem této smlouvy je provedení víceprací a méněprací:

Vícepráce - střecha – na objektu B ,
- střecha – na objektu E ,
- střecha – na objektu M ,
- oplechování – objekt B a rozvaděč na objektu E ,
- hromosvody – objekt E, B ,
- dlažba – objekt B



- Méněpráce - střecha – na objektu B ·
- střecha – na objektu E ·
- střecha – na objektu M ·
- fasáda – na objekt B ·
- fasáda – na objekt E ·
- výplně otvorů – na objekt B ·
- výplně otvorů – na objekt E ·

2.2. Článek III „CENA ZA DÍLO“, bod 1. se upravuje a nově zní takto:

1. Cena za provedení díla je mezi smluvními stranami sjednána podle § 2 zák. č. 526/90 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů, jako cena smluvní a je stanovena podle cenové nabídky zhotovitele, ze dne 31. 10. 2013

Cena celkem za objekt B bez DPH: 1 104 174,03 Kč
DPH : 231 876,55 Kč
Celková cena za objekt B včetně DPH: 1 336 050,58 Kč

Cena celkem za objekt C bez DPH: 743 921,95 Kč
DPH : 156 223,61 Kč
Celková cena za objekt C včetně DPH: 900 145,55 Kč

Cena celkem za objekt D bez DPH: 4 446 824,30 Kč
DPH : 933 833,10 Kč
Celková cena objekt D včetně DPH: 5 380 657,41 Kč

Cena celkem za objekt E bez DPH: 2 779 312,89 Kč
DPH : 583 655,71 Kč
Celková cena za objekt E včetně DPH: 3 362 968,59 Kč

Cena celkem za objekt M bez DPH: 617 492,55 Kč
DPH : 129 673,43 Kč
Celková cena za objekt M včetně DPH: 747 165,98 Kč

Cena celkem za vícepráce: 366 910,76 Kč
DPH : 77 051,26 Kč
Celková cena za vícepráce včetně DPH: 443 962,02 Kč

Cena celkem za méněpráce: 349 212,36 Kč
DPH : 73 334,60 Kč
Celková cena za méněpráce včetně DPH: 422 546,96 Kč

Cena celkem bez DPH: 9 709 424,12 Kč
DPH : 2 038 979,07 Kč
Celková cena za dílo včetně DPH: 11 748 403,19 Kč

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají nezměněna.
- 3.2. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení je určeno objednateli a jedno zhotoviteli.
- 3.3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Přílohy :

Příloha č.1 – Položkový rozpočet víceprací a méněprací

NA DŮKAZ TOHO, že Strany s obsahem Smlouvy souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že Smlouva byla uzavřena podle jejich svobodné a vážné vůle prosté tísně, zejména tísně finanční.

V Ostravě dne

V Ostravě dne

15.10.2014

Zhotovitel:

12

p. Michal Bystroň
člen představenstva a.s.

CHÉPILÉ
Ostrava-Prívóz
Tel.: +420 596 135 305
GSM: +420 777 813 873
IČ: 27800466
DIČ: CZ27800466

Objednatel



Ostravské komunikace, a.s., Novoveská 1266/25
 Olomava, Mariánské Hory, 709 00
 IČ 25396544, DIČ CZ25396544

1

Ing. Daniel Lyčka

7. 10/10/10

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	Bystron group a.s., Chopinova 576/1, 702 00, Ostrava-Přivoz	
Změnový list vystavil:		
Datum:		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Odečty méněprací, přípočty víceprací zateplení střechy objekt B Popis a zdůvodnění změny: VCP Po provedení sond byla ve skladbě střechy zjištěna přítomnost vody ve stávající tepelné izolaci. Na požadavek investora byla provedena demontáž stávajících vrstev izolací až na betonovou podkladní vrstvu a provedena nová skladba tepelných a povlakových krytin viz. rozpočet v příloze. MNP Zmenšený rozsah prováděných prací viz rozpočet v příloze.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-13 784,88 Kč	155 341,52,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
141 556,64 Kč	Lhůta dokončení díla zůstává tímto beze změny.	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 Ostravské komunikace, a.s. Ostravské komunikace, a.s., Novoveská 1266/25 Ostrava, Mariánské Hory, 709 00 IČ 25396544 / DIČ CZ25396544 ①	 Bystron Group a.s. Chopinova 576/1 Ostrava-Přivoz Tel.: +420 596 135 305 GSM: +420 777 813 873 IČ: 27800466 DIČ: CZ27800466  ⑤ Ing. Aleš Sobek	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 1

Zhotovitel: **Bystron group a.s.**, Chopinova 576/1, 702 00, Ostrava-PřívozInvestor: **OSTRAVSKÉ
KOMUNIKACE, a.s.**

Datum: 6.10.2014

Název akce: **Regenerace obvodového pláště budov OK, a.s.**Způsob odeslání / předání
datum:poštou ☐e-mailem ☐faxem ☐osobně ☒**Odkazy**

na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

Rozpočet dle PD (MP)

Předmět změny: Odečty méněprací, přípočty víceprací zateplení střechy objekt B**Popis a zdůvodnění změny:****VCP**

Po provedení sond byla ve skladbě střechy zjištěna přítomnost vody ve stávající tepelné izolaci. Na požadavek investora byla provedena demontáž stávajících vrstev izolací až na betonovou podkladní vrstvu a provedena nová skladba tepelných a povlakových krytin viz. rozpočet v příloze.

MNP

Zmenšený rozsah prováděných prací viz rozpočet v příloze.

Počet připojených listů specifikací:

2

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☐chyba v PD ☐chyba zhotovitele ☐vyšší moc ☐jiné okolnosti ☒

Oznámení vydává:

Stanovisko technického dozoru stavby:

Souhlasím.



Držik s.r.o.
Svatá Olava 323/81
702 02 Ostrava - Mariánské Hory

IČ: 28657454
DIČ: CZ28657454

Stanovisko projektanta stavby:

Souhlasím.



724 00 Ostrava - Stará Bělá,
Povětronní 1263/66, IČ 27847721

Příloha: Rozpočet MP, VCP

Název stavby: Vícepráce, méněpráce
 Název SO: OSTRAVA-MARIANSKE HORY, OSTR. KOMUNIKACE
 Datum zpracování: OBJEKT B - ZATEPLENÍ STŘECHY
 13.5.2014

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Cena	Celkem za položku
1	2	3	4			

Vícepráce

1		Izol střeš - 10f folie svar spoje	m2	7,000	90,00	630,00
2		Folie izol střešní tl.min 1,5 mm	m2	7,000	166,00	1 162,00
3		Izol střeš - 10f textilie podklad.	m2	7,000	9,00	63,00
4		Geotext 300 gr/m2	m2	7,000	18,00	126,00
5		Izol tep stěn a zakl lepením plosne	m2	7,000	55,00	385,00
6		Desky EPS 100S tl. 100	m2	7,000	140,00	980,00
7	712300833	Demontáž stávající střešní krytiny - lepenka tl. 1,5mm	m2	414,000	12,80	5 299,20
	712300834	Příplatek za každou další vrstvu další vrstvu (2x)	m2	828,000	1,20	893,60
8	713140851	Demontáž stávající TI - minerální desky tl. 60mm	m2	414,000	18,96	7 849,44
9	71209001R	Vyčištění a vysušení střechy hořákem	m2	414,000	24,00	9 936,00
		Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena				
10	712311101	lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	414,000	6,48	2 682,72
11	11163111	lak asfaltový ALP- 9 kg	kg	126,000	36,08	4 546,08
12	62822015	Asfaltový pás modifikovaný tl. 4mm parozábrana	m2	456,000	98,80	45 052,80
		Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP				
13	712341659	přítavením bodově	m2	414,000	49,92	20 666,88
14	997013213	Naložení kontejneru, včetně svislého přesunu hmot	t	18,000	742,40	13 363,20
15	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	18,000	120,00	2 160,00
	979081121	Příplatek za každý další km do 10 km	t	162,000	4,80	777,60
16	997013814	Poplatek za skládku sutí	t	18,000	1 120,00	20 160,00
		Dodávka kotevních šroubů dle tahových zkoušek PLT 8x145		1 400,000	13,22	18 508,00
		Celkem Vícepráce				155 341,52

Méněpráce

17		Vyčištění a revize stav. krytiny	m2	-437,144		-3 497,16
18		Samolep asf pás del 1	m2	-5,005		-555,58
19		Izol střeš - 10f pásy NAIP plocha	m2	-7,760		-462,00
20		Asf pás modifik s posypem 5 mm	m2	-8,470		-940,17
		Dodávka kotevních šroubů dle PD SBT 6,3x160		-1 400,000		-8 330,00
		Celkem Méněpráce				-13 784,88

rozdíel 141 556,64

Střecha Jedná se o demontáž izolace a vaty ze střechy, vyčištění a vysušení betonu, odvoz odpadu a navaření parozábrany


Bystron
GROUP

BYSTRON Group a.s.
 Chomutova 576/3
 Ostrava-Přivoz
 Tel.: +420 595 135 305
 GSM: +420 777 813 873
 IČ: 27800466
 DIČ: CZ27800466

Držik
Příloha k projektu díla

Držik a.s.
 Švermova 373/61
 709 00 Ostrava - Mariánské Hory

IČ: 28657454
 DIČ: CZ28657454

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 2
Zhotovitel:	Bystroň group a.s., Chopinova 576/1, 702 00, Ostrava-Přivoz	
Změnový list vystavil:		
Datum:		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Odečty méněprací, zateplení fasády objekt B Popis a zdůvodnění změny: MNP - nebyl proveden okapový chodník – kačírek vzhledem k tomu, že okolo objektu jsou zpevněné plochy, které byly na žádost investora ponechány v původním provedení. - vyrovnaní podkladu plochy fasády bylo provedeno v menším rozsahu, než bylo počítáno v rozpočtu, neprovedeny položky viz příloha rozpočet MNP		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-23 709,34 Kč	0,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-23 709,34 Kč	Lhůta dokončení díla zůstává tímto beze změny.	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 Ostravské komunikace, a.s. Ostrava, Mariánské nám. 1266/25 IČ 25396544, DIČ CZ25396544	 BYSTROŇ Group a.s. Chopinova 576/1 Ostrava-Přivoz tel: +420 596 135 305 GSM: +420 777 813 873 IČ: 27890466 DIČ: CZ27890466 Ing. Aleš Sobek	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 2

Zhotovitel: **Bystroň group a.s.**, Chopinova 576/1, 702 00, Ostrava-PřívozInvestor: **OSTRAVSKÉ
KOMUNIKACE, a.s.**

Datum: 6.10.2014

Název akce: **Regenerace obvodového pláště budov OK, a.s.**Způsob odeslání / předání
datum:poštou ☐e-mailem ☐faxem ☐osobně ☒**Odkazy**

na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady: Rozpočet dle PD (MP)

na jinou část smlouvy:

Předmět změny: Odečty méněprací, zateplení fasády objekt B**Popis a zdůvodnění změny:****MNP**

- nebyl proveden okapový chodník – kačírek vzhledem k tomu, že okolo objektu jsou zpevněné plochy, které byly na žádost investora ponechány v původním provedení.
- vyrovnaní podkladu plochy fasády bylo provedeno v menším rozsahu, než bylo počítáno v rozpočtu, neprovedeny položky viz příloha rozpočet MNP

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☐ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒

Oznámení vydává:

Stanovisko technického dozoru stavby:

Souhlasím.

**Stanovisko projektanta stavby:**

Souhlasím.



Příloha: Rozpočet MP

Název stavby: OSTRAVA-MARIANSKE HORY, OSTR., KOMUNIKACE
 Název SO: OBJEKT B - ZATEPLENÍ FASADY

Číslo stavby: BREZINA
Číslo SO: STAVBY

Datum aktualizacji:

[illegible]

428 100,47

Méně práce 23 702.34



C:28657454
DLC:C728657454

BYSTEC® Group s.r.l.
Cherubino 576/1
Ostrov - Piacenza
Tel. +429 590 135 305
Fax +429 777 813 873
E-mail: bystec@bystec.it
Web: www.bystec.it

System file

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 3
Zhotovitel:	Bystroň group a.s., Chopinova 576/1, 702 00, Ostrava-Přívoz	
Změnový list vystavil:		
Datum:		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Odečty méněprací, výplně otvorů objekt B Popis a zdůvodnění změny: MNP - Byl proveden zmenšený rozsah stavebních prací k potřebnému zapravení oken a bylo použito méně pomocného lešení, než určoval rozpočet viz příloha rozpočet MNP		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-12 552,95 Kč	0,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-12 552,95 Kč	Lhůta dokončení díla zůstává tímto beze změny.	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 Ostravské komunikace, a.s. Ostravské komunikace, a.s., Novoveská 1266/25 Ostrava, Mariánské Hory, 709 00 IČ 25396544, DIČ CZ25396544	 BYSTROŇ Group a.s. Chopinova 576/1 Ostrava-Přívoz Tel.: +420 596 135 305 GSM: +420 777 813 873 IČ: 27800466 DIČ: CZ27800466  Ing. Aleš Sobek	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 3

Zhotovitel: **Bystroň group a.s.**, Chopinova 576/1, 702 00, Ostrava-PřívozInvestor: **OSTRAVSKÉ
KOMUNIKACE, a.s.**

Datum: 6.10.2014

Název akce: **Regenerace obvodového pláště budov OK, a.s.**Způsob odeslání / předání
datum:poštou ☐e-mailem ☐faxem ☐osobně ☒**Odkazy**

na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady: **Rozpočet dle PD (MP)**

na jinou část smlouvy:

Předmět změny: Odečty méněprací, výplně otvorů objekt B**Popis a zdůvodnění změny:****MNP**

- Byl proveden zmenšený rozsah stavebních prací k potřebnému zapravení oken a bylo použito méně pomocného lešení, než určoval rozpočet viz příloha rozpočet MNP

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☐ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒

Oznámení vydává:

Stanovisko technického dozoru stavby:

Souhlasím.

**Stanovisko projektanta stavby:**

Souhlasím.



Příloha: Rozpočet MP

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 4
Zhotovitel:	Bystron group a.s., Chopinova 576/1, 702 00, Ostrava-Přívov	
Změnový list vystavil:		
Datum:		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Odečty méněprací, přípočty víceprací zateplení střechy objekt E Popis a zdůvodnění změny: VCP Provedena podkladní geotextilie v rozsahu nutném pro dodržení technologie při pokládce střešních vrstev. V rozpočtu tato položka nebyla v potřebném rozsahu viz. rozpočet v příloze MNP Vzhledem k dobrému stavu střešní krytiny byl proveden zmešený rozsah prací při revizi krytiny. Taktéž při úpravě geigrů byl potřebný zmenšený rozsah prací. Nebyl proveden na žádost investora podkladní rošt pro podhledy světlíků viz rozpočet v příloze.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-92 515,44 Kč	30 296,93,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-62 216,51 Kč	Lhůta dokončení díla zůstává tímto beze změny.	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 Ostravské komunikace, a.s. Ostravské komunikace, a.s., Novoveská 1266/25 Ostrava, Měšťanské Hory, 709 00 IČ 25396544, DIČ CZ25396544	 BYSTRON Group a.s. Chopinova 576/1 Ostrava-Přívov Tel.: +420 596 135 305 GSM: +420 777 813 873 IČ: 27800466 DIČ: CZ27800466 Ing. Aleš Šobek	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 4

Zhotovitel: **Bystroň group a.s.**, Chopinova 576/1, 702 00, Ostrava-PřivozInvestor: **OSTRAVSKÉ
KOMUNIKACE, a.s.**

Datum: 6.10.2014

Název akce: **Regenerace obvodového pláště budov OK, a.s.**Způsob odeslání / předání
datum:poštou ☐e-mailem ☐faxem ☐osobně ☒**Odkazy**

na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

Rozpočet dle PD (MNP, VCP)

Předmět změny: Odečty méněprací, přípočty víceprací zateplení střechy objekt E**Popis a zdůvodnění změny:****VCP**

Provedena podkladní geotextilie v rozsahu nutném pro dodržení technologie při pokládce střešních vrstev. V rozpočtu tato položka nebyla v potřebném rozsahu viz. rozpočet v příloze

MNP

Vzhledem k dobrému stavu střešní krytiny byl proveden zmešený rozsah prací při revizi krytiny. Taktéž při úpravě geigrů byl potřebný zmenšený rozsah prací. Nebyl proveden na žádost investora podkladní rošt pro podhledy světlíků viz rozpočet v příloze.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☐ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒

Oznámení vydává:

Stanovisko technického dozoru stavby:

Souhlasím.



DRŽIK s.r.o.
Švermova 323/61
709 00 Ostrava - Mandánské Hory

IČ: 28657454
DIČ: CZ28657454

Stanovisko projektanta stavby:

Souhlasím.



724 00 Ostrava - Stará Bělá,
Povětronní 1263/66, IČ 27847721

Příloha: Rozpočet MP, VCP

Název stavby: OSTRAVA-MARIANSKE HORY, OSTR. KOMUNIKACE
Název SO: OBJEKT E - ZATEPLENÍ STŘECHY
Datum zpracování: 0.1.1900

Číslo stavby: BREZINA
Číslo SO: STAVBY

Datum aktualizace:

Datum aktualizace : 0.1.1900												
STAVBY												
Celo SO.												
Poř. číslo položky												
Název položky												
Měrná jednotka												
Množství												
Jednotková hmotnost												
Celková hmotnost												
CENA												
dodávky												
celkem												
montáže												
jednotková												
9												
celkem												
10												
712 Povlakové krytiny												
1	712 30-0841	Vyostění a revize stav. krytiny	m2	1 351,461	0,000	0,000	8,00	250,00	2 000,00	1 101,5	8 611,69	
2	712 36-1705	Izol střeš. -10f folie svar spoje	m2	1 403,728	0,000	0,000	90,00	1 300,00	117 000,00	103,7	9 335,52	
2/1	287 dod	Folie izol střešní tl.min 1,5 mm	m2	1 684,474	0,000	0,000	166,00	279 622,62	243 190,00	116,00	19 256,00	
3	712 36-3310	Ukrovení folie tal hn bez/zelbet	kus	5 404,000	0,000	0,000	12,00	64 848,00	51 876,00	0,00	1 081,00	
4	712 36-3312	Kryt -10f folie-vnitř kout 100	kus	146,250	0,001	0,162	165,00	24 131,25	110,00	18 150,00	28,25	4 331,25
5	712 36-3313	Kryt -10f folie-vnější kout 100	kus	81,650	0,001	0,091	165,00	13 472,25	70,00	11 550,00	11,65	1 925,25
6	712 36-3316	Krytina -10f folie - okapnice 330	kus	65,750	0,002	0,146	220,00	14 465,00	45,00	9 900,00	12,00	2 840,00
7	712 39-1171	Izol střeš. -10f textilie podklad.	m2	1 403,728	0,000	0,000	9,00	12 633,55	12 633,55	0,00	8,8	1 925,00
7/1	683 dod	Geotext 300 gr/m2	m2	1 684,474	0,000	0,000	18,00	30 320,53	0,00	1,20	21,60	1 683,3
8	712 34-1559	Parozaběr samolep pásem	m2	40,550	0,001	0,036	166,00	6 731,30	0,00	40,55	6 731,30	0,0
9	998 71-2201	Presun povlak krytina objekt v -6m	%	2,71%	0,000	0,000	50 000,00	1 355,00	0,00	0,03	1 555,00	0,0
712 celkem										584 726,71		
713 Izolace tepelné												
1	713 13-1141	Izol tep stěn a zakl lepením plosne	m2	93,236	0,006	0,581	55,00	5 127,98	80,00	4 400,00	13,2	727,98
1/2	283 dod	Deska PPS min 25 kg/m2 tl. 140 mm	m2	5,434	0,000	0,000	196,00	1 065,02	0,00	5,43	1 065,02	0,0
1/3	283 dod	ditto ale tl. 100 mm	m2	46,159	0,000	0,800	14,00	646,23	0,00	38,00	532,00	8,2
1/4	283 dod	Dito ale tl. 120 mm	m2	17,703	0,000	0,000	168,00	2 974,10	0,00	0,00	114,23	17,7
1/5	283 dod	ditto ale tl. 80 mm	m2	8,232	0,000	0,000	128,00	1 063,70	0,00	0,00	17,7	2 974,10
1/6	283 dod	Deska XPS tl 120 mm	m2	20,370	0,000	0,000	282,00	5 744,34	10,00	2 820,00	10,37	2 924,34
2	713 00-0023	Uprava det střechy OSB desky 20 mm	m2	62,745	0,000	0,000	297,00	18 635,27	30,00	8 910,00	32,75	9 255,27
3	713 11-1125	Izolace tep stropu rovne lepením	m2	2 741,234	0,001	2,377	45,00	123 355,53	1 500,00	67 500,00	1 241,23	55 655,53
3/2	283 dod	Deska PPS 100 s tl. 70 mm	m2	2 767,695	0,000	0,969	98,00	273 194,10	1 500,00	147 000,00	1 287,69	126 194,10
3/3	283 pr cen	Deska PPS min 25kg/m3 tl. 120 mm	m2	25,186	0,000	0,000	168,00	4 231,31	15,00	2 520,00	10,19	1 711,31
3/4	637 pr cen	Spadové kl z MV tl. 80-8	m3	2,878	0,000	0,000	2 200,00	6 332,17	0,00	2,88	6 332,17	0,0
4	998 71-3201	Presun tepel izolace objekt v -6m	%	1,77%	0,000	0,000	50 000,00	885,00	0,00	0,00	0,00	0,0
713 celkem										443 244,73		
721 ZTI - kanalizace												
1	721 00-0023	Uprava svodu - gelgru	ks	10,000	0,000	0,000	1 500,00	15 000,00	0,00	3,00	4 500,00	7,0
2	998 72-1201	Presun kanalizace objekt v -6m	%	1,68%	0,000	0,000	10,00	0,17	0,00	0,02	0,17	0,0
721 celkem										15 000,17		
764 Konstrukce klempírske												
1	764 32-3840	Dmiz oplech okap lepen kryt rs 400	m	97,820	0,000	0,000	3,00	293,46	293,46	0,00	0,0	0,00
2	764 35-2810	Dmiz zlab podok pulkr rov rs330-30f	m	97,820	0,000	0,000	3,00	293,46	293,46	0,00	0,0	0,00
3	764 73-1115	Oplechování zdi poplast plech 2x200	m	55,500	0,004	0,229	382,00	21 201,00	0,00	0,00	55,5	21 201,00
4	764 39-1840	Dmiz zavetna lista rs 500 -30f	m	30,000	0,000	0,000	3,00	90,00	90,00	0,00	0,0	0,00
5	764 76-1152	Lindab zlabý podokap	m	388,000	0,002	0,171	3,00	37 954,16	34 920,00	7,82	3 034,16	0,0
6	764 43-0850	Dmiz oplechování zdi rs 600	m	55,500	0,000	0,000	3,00	166,50	166,50	0,00	0,0	0,00
7	998 76-4201	Presun klempir kce objekt v 6m	%	1,52%	0,000	0,000	10,00	0,15	0,00	0,15	0,0	0,00
764 celkem										59 998,73		
767 Konstrukce zamecnické												
1	767/procena	Podkl rost pro podhl. svetl z L prof	m2	162,675	0,000	0,000	450,00	73 203,75	0,00	0,00	162,7	73 203,75
5	998 76-7201	Presun zamecnické kce objekt v -6m	%	1,35%	0,000	0,000	10,00	0,14	0,00	0,00	0,0	0,14
767 celkem										73 203,69		
787 Zasklivani												
1	787 30-0803	Vysklení střech svetliku netmelene	m2	162,675	0,000	0,000	86,00	13 990,05	162,68	13 990,05	0,0	0,00

[illegible]

BYRON GROUP

BYSTRON Group a.s.
Chopinova 576/1
Ostrava-Přivoz
Tel.: +420 596 155 305
GSM: +420 777 813 573
IC: 27800456
PIC: CZ27800456



PRŹIK s.r.o.
Vrtná, 22061
PrŹik - Mariánské Hoř.
IČ: 28657454
DIČ: CZ28657454

IČ:28657454
 DIČ:CZ28657454

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 5
Zhotovitel:	Bystroň group a.s., Chopinova 576/1, 702 00, Ostrava-Přívoz	
Změnový list vystavil:		
Datum:		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Odečty méněprací, zateplení fasády objekt E Popis a zdůvodnění změny: MNP Nebylo provedeno rozebrání dlažeb pro pěší včetně podkladního kameniva, tyto se okolo objektu nenacházely. Nebyla provedena soklová lišta – v detailech provedení fasády se nenachází. Byl proveden menší rozsah vyrovnání na fasádě vzhledem k dobrému stavu ploch.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-30 519,93 Kč	0,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-30 519,93 Kč	Lhůta dokončení díla zůstává tímto beze změny.	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 Ostravské komunikace, a.s. Ostravské komunikace, a.s. Novoveská 1266/25 Ostrava, Mariánské Hory, 709 00 IČ 25396544, DIČ CZ25396544 ①	 BYSTROŇ Group a.s. Chopinova 576/1 Ostrava-Přívoz Tel.: +420 596 135 305 GSM: +420 777 813 873 IČ: 27800466 DIČ: CZ27800466 Ing. Aleš Sobek	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 5

Zhotovitel: **Bystroň group a.s.,** Chopinova 576/1, 702 00, Ostrava-PřivozInvestor: **OSTRAVSKÉ
KOMUNIKACE, a.s.**

Datum: 6.10.2014

Název akce: **Regenerace obvodového pláště budov OK, a.s.**Způsob odeslání / předání
datum:poštou ☐e-mailem ☐faxem ☐osobně ☒**Odkazy**

na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

Rozpočet dle PD (MNP)

Předmět změny: Odečty méněprací, zateplení fasády objekt E**Popis a zdůvodnění změny:****MNP**

Nebylo provedeno rozebrání dlažeb pro pěší včetně podkladního kameniva, tyto se okolo objektu nenacházely.

Nebyla provedena soklová lišta – v detailech provedení fasády se nenachází.

Byl proveden menší rozsah vyrovnání na fasádě vzhledem k dobrému stavu ploch.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☐ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒

Oznámení vydává:

Stanovisko technického dozoru stavby:

Souhlasím.



DRŽIK s.r.o.
Svratkova 323/61
702 00 Ostrava - Mariánské Hory

IČ: 28857454
DIČ: CZ28857454

Stanovisko projektanta stavby:

Souhlasím.



724 00 Ostrava - Stará Bělá,
Povětronní 1263/66, IČ 27847721

Příloha: Rozpočet MP, VCP

Název stavby: MNP
OSTRAVA-MARIÁNSKÉ HORY, OSTR. KOMUNIKACE
Název SO: OBJEKT E - ZATEPLENÍ FASÁDY
Datum zpracování: Datum aktualizace: Číslo stavby: Číslo SO:

Poz. číslo		Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	montáž		celkem	kvalita		červen		červenec		září		množství	cena za jednotku	celkem	množství	cena za jednotku	celkem	množství	cena za jednotku	celkem	množství	cena za jednotku	celkem																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
1	2							3	4		5	6	7	8	9	10	11	12													13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
1 Zemní práce																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
1	113 10-0121		Rozhr. dlažb. pro pesť B dlaždice	m2	76,005	0,000	0,000	23,00	1 748,12											0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

4	979 05-2121	Větrnice doprava sůl ZKO 5m			
5	979 05-1121	Okožací sůl na skladišti ZKO 10m			
6	979 05-1121	Okožací sůl na skladišti ZKO 10m			
7		POPLETEK ZA SÍDLINKU	56 celkem		
				59	
1	999 28-1211	Přesun hmot z výšky do 25m vlní plast	58 celkem		
				A12	
1	210prcna	Upravit náboj vyměnit hromadu vr. revíza			

5,53	0,00	0,00	0,00	5,53	0,00	0,00	0,00
46,05	0,00	0,00	0,00	46,05	0,00	0,00	0,00
29,47	0,00	0,00	0,00	29,47	0,00	0,00	0,00
122,80	0,00	0,00	0,00	122,80	0,00	0,00	0,00
280,99	0,00	0,00	0,00	280,99	0,00	0,00	0,00
4182,80	45,00	2 476,00	0,00	28,00	1 458,00	277,80	0,00
4 182,80							
3 090,00	0,00		0,00	14,00	1 540,00	0,00	14,00
3 090,00							
320 803,15	320 803,15	134 290,00			336 435,42	84 101,15	55 800,45
941 750,35							

Ménoprae 30 510, 93

BYSTRON Group a.s.
Chopinova 576/1
Ostrava-Přivoz
Tel.: +420 596 135 305
GSM: +420 777 812 873
IC: 27500466
DIČ: CZ27500466

5

DRŽIK s.r.o.
Švermova 323/51
709 00 Osirava - Mariánská Hory

svetom 32381
09 00 Oslava - Mariánská Hora

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 6
Zhotovitel:	Bystroň group a.s., Chopinova 576/1, 702 00, Ostrava-Přívoz	
Změnový list vystavil:		
Datum:		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Odečty méněprací, výplně otvorů objekt E Popis a zdůvodnění změny: MNP Zalištování podhledových oken bylo provedeno dle požadavku projektanta. Rozsah v rozpočtu byl větší než potřebná výměra viz rozpočet v příloze.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-29 165,40 Kč	0,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-29 165,40 Kč	Lhůta dokončení díla zůstává tímto beze změny.	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 Ostravské komunikace, a.s., Novoveská 1266/25 Ostrava, Mariánské Hory, 709 00 IČ 25396544, DIČ CZ25396544 ① 	 BYSTROŇ Group a.s. Chopinova 576/1 Ostrava-Přívoz Tel: +420 596 135 305 GSM: +420 777 812 670 IČ: 27800466 DIČ: CZ27800466  Ing. Aleš Sobek	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 6

Zhotovitel: **Bystroň group a.s.**, Chopinova 576/1, 702 00, Ostrava-PřivozInvestor: **OSTRAVSKÉ
KOMUNIKACE, a.s.**

Datum: 6.10.2014

Název akce: **Regenerace obvodového pláště budov OK, a.s.**Způsob odeslání / předání
datum:poštou ☐e-mailem ☐faxem ☐osobně ☒**Odkazy**

na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

Rozpočet dle PD (MP)

Předmět změny: Odečty méněprací, výplně otvorů objekt E**Popis a zdůvodnění změny:****MNP**

Zalištování podhledových oken bylo provedeno dle požadavku projektanta. Rozsah v rozpočtu byl větší než potřebná výměra viz rozpočet v příloze.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☐chyba v PD ☐chyba zhotovitele ☐vyšší moc ☐jiné okolnosti ☒

Oznámení vydává:

Stanovisko technického dozoru stavby:

Souhlasím.



Držik s.r.o.
Svatomáru 123/61
702 00 Ostrava - Mariánské Hory

IČ: 28657454
DIČ: CZ28657454

Stanovisko projektanta stavby:

Souhlasím.



724 00 Ostrava - Stará Bělá,
Povětrník 1263/66, IČ 27847721

Příloha: Rozpočet MP

Název stavby: MNP OSTRAVA-MARIANSKE HORY, OSTR. KOMUNIKACE
Název SO: OBIEKT E - VYMENA VYPLNI OTVORU
Datum zpracování: Číslo stavby: Číslo SO:


Datum aktualizace:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Pol	Číslo položky	Název položky	Míra jednotky	Množství	Jednotková hmotnost	CENA				Celková hmotnost	Množství	Jednotková hmotnost	Jednotková cena	Množství	Jednotková hmotnost	Jednotková cena	Množství	Jednotková hmotnost	Jednotková cena	Množství	Jednotková hmotnost	Jednotková cena	Množství	Jednotková hmotnost	Jednotková cena	Množství	Jednotková hmotnost	Jednotková cena	Množství	Jednotková hmotnost	Jednotková cena	Množství	Jednotková hmotnost	Jednotková cena	Množství	Jednotková hmotnost	Jednotková cena	Množství	Jednotková hmotnost	Jednotková cena	Množství	Jednotková hmotnost	Jednotková cena	Množství	Jednotková hmotnost	Jednotková cena	Množství	Jednotková hmotnost	Jednotková cena	Množství	Jednotková hmotnost	Jednotková cena	Množství	Jednotková hmotnost	Jednotková cena	Množství	Jednotková hmotnost	Jednotková cena	Množství	Jednotková hmotnost	Jednotková cena	Množství	Jednotková hmotnost	Jednotková cena	Množství	Jednotková hmotnost	Jednotková cena	Množství	Jednotková hmotnost	Jednotková cena	Množství	Jednotková hmotnost	Jednotková cena	Množství	Jednotková hmotnost	Jednotková cena	Množství	Jednotková hmotnost	Jednotková cena	Množství	Jednotková hmotnost	Jednotková cena	Množství	Jednotková hmotnost	Jednotková cena	Množství	Jednotková hmotnost	Jednotková cena	Množství	Jednotková hmotnost	Jednotková cena	Množství	Jednotková hmotnost	Jednotková cena	Množství	Jednotková hmotnost	Jednotková cena	Množství	Jednotková hmotnost	Jednotková cena	Množství	Jednotková hmotnost	Jednotková cena	Množství	Jednotková hmotnost	Jednotková cena	Množství	Jednotková hmotnost	Jednotková cena	Množství	Jednotková hmotnost	Jednotková cena	Množství	Jednotková hmotnost	Jednotková cena	Množství	Jednotková hmotnost	Jednotková cena	Množství	Jednotková hmotnost	Jednotková cena	Množství	Jednotková hmotnost	Jednotková cena	Množství	Jednotková hmotnost	Jednotková cena	Množství	Jednotková hmotnost	Jednotková cena	Množství	Jednotková hmotnost	Jednotková cena	Množství	Jednotková hmotnost	Jednotková cena	Množství	Jednotková hmotnost	Jednotková cena	Množství	Jednotková hmotnost	Jednotková cena	Množství	Jednotková hmotnost	Jednotková cena	Množství	Jednotková hmotnost	Jednotková cena	Množství	Jednotková hmotnost	Jednotková cena	Množství	Jednotková hmotnost	Jednotková cena	Množství	Jednotková hmotnost	Jednotková cena	Množství	Jednotková hmotnost	Jednotková cena	Množství	Jednotková hmotnost	Jednotková cena	Množství	Jednotková hmotnost	Jednotková cena	Množství	Jednotková hmotnost	Jednotková cena	Množství	Jednotková hmotnost	Jednotková cena	Množství	Jednotková hmotnost	Jednotková cena	Množství	Jednotková hmotnost	Jednotková cena	Množství	Jednotková hmotnost	Jednotková cena	Množství	Jednotková hmotnost	Jednotková cena	Množství	Jednotková hmotnost	Jednotková cena	Množství	Jednotková hmotnost	Jednotková cena	Množství	Jednotková hmotnost	Jednotková cena	Množství	Jednotková hmotnost	Jednotková cena	Množství	Jednotková hmotnost	Jednotková cena	Množství	Jednotková hmotnost	Jednotková cena	Množství	Jednotková hmotnost	Jednotková cena	Množství	Jednotková hmotnost	Jednotková cena	Množství	Jednotková hmotnost	Jednotková cena	Množství	Jednotková hmotnost	Jednotková cena	Množství	Jednotková hmotnost	Jednotková cena	Množství	Jednotková hmotnost	Jednotková cena	Množství	Jednotková hmotnost	Jednotková cena	Množství	Jednotková hmotnost	Jednotková cena	Množství	Jednotková hmotnost	Jednotková cena	Množství	Jednotková hmotnost	Jednotková cena	Množství	Jednotková hmotnost	Jednotková cena	Množství	Jednotková hmotnost	Jednotková cena	Množství	Jednotková hmotnost	Jednotková cena	Množství	Jednotková hmotnost	Jednotková cena	Množství	Jednotková hmotnost	Jednotková cena	Množství	Jednotková hmotnost	Jednotková cena	Množství	Jednotková hmotnost	Jednotková cena	Množství	Jednotková hmotnost	Jednotková cena	Množství	Jednotková hmotnost	Jednotková cena	Množství	Jednotková hmotnost	Jednotková cena	Množství	Jednotková hmotnost	Jednotková cena	Množství	Jednotková hmotnost	Jednotková cena	Množství	Jednotková hmotnost	Jednotková cena	Množství	Jednotková hmotnost	Jednotková cena	Množství	Jednotková hmotnost	Jednotková cena	Množství	Jednotková hmotnost	Jednotková cena	Množství	Jednotková hmotnost	Jednotková cena	Množství	Jednotková hmotnost	Jednotková cena	Množství	Jednotková hmotnost	Jednotková cena	Množství	Jednotková hmotnost	Jednotková cena	Množství	Jednotková hmotnost	Jednotková cena	Množství	Jednotková hmotnost	Jednotková cena	Množství	Jednotková hmotnost	Jednotková cena	Množství	Jednotková hmotnost	Jednotková cena	Množství	Jednotková hmotnost	Jednotková cena	Množství	Jednotková hmotnost	Jednotková cena	Množství	Jednotková hmotnost	Jednotková cena	Množství	Jednotková hmotnost	Jednotková cena	Množství	Jednotková hmotnost	Jednotková cena	Množství	Jednotková hmotnost	Jednotková cena	Množství	Jednotková hmotnost	Jednotková cena	Množství	Jednotková hmotnost	Jednotková cena	Množství	Jednotková hmotnost	Jednotková cena	Množství	Jednotková hmotnost	Jednotková cena	Množství	Jednotková hmotnost	Jednotková cena	Množství	Jednotková hmotnost	Jednotková cena	Množství	Jednotková hmotnost	Jednotková cena	Množství	Jednotková hmotnost	Jednotková cena	Množství	Jednotková hmotnost	Jednotková cena	Množství	Jednotková hmotnost	Jednotková cena	Množ

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 7
Zhotovitel:	Bystroň group a.s. , Chopinova 576/1, 702 00, Ostrava-Přívoz	
Změnový list vystavil:		
Datum:		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Odečty méněprací, přípočty víceprací zateplení střechy objektu M Popis a zdůvodnění změny: VCP Na základě požadavku investora byly provedeny tyto změny: - záměna střešních oken za světlíky 5 ks neotevíravých, 1 ks otvíravý - vzhledem k již provedené fasádě objektu byl upraven způsob provedení atik a okrajů štítů MNP Vzhledem k dobrému stavu střešní krytiny byl proveden zmešený rozsah prací při revizi krytiny. Nebyla provedena střešní okna záměnou za světlíky, byl upraven způsob provedení atik a okrajů štítů viz rozpočet v příloze.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-146 964,57 Kč	155 619,61,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
8 925,04 Kč	Lhůta dokončení díla zůstává tímto beze změny.	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 Ostravské komunikace, a.s. Ostravske komunikace, a.s., Novoveská 1266/25 Ostrava, Mariánské hory, 709 00 IČ 25396544 DIČ CZ25396544 ①	 Bystroň GROUP Bystroň group a.s. Chopinova 576/1, 702 00, Ostrava-Přívoz Tel: 42 201 11 11 GSM: 742 01 71 72 00 IČ: 27806400 DIČ: CZ27806400 Ing. Aleš Sobek	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 7	
Zhotovitel:	Bystroň group a.s., Chopinova 576/1, 702 00, Ostrava-Přívov		
Investor:	OSTRAVSKÉ KOMUNIKACE, a.s.	Datum: 6.10.2014	
Název akce: Regenerace obvodového pláště budov OK, a.s.			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☒
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Rozpočet dle PD (MNP, VCP)	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Odečty méněprací, přípočty víceprací zateplení střechy objekt M			
Popis a zdůvodnění změny:			
VCP			
Na základě požadavku investora byly provedeny tyto změny:			
- záměna střešních oken za světlíky 5 ks neotevíravých, 1 ks otvíravý - vzhledem k již provedené fasádě objektu byl upraven způsob provedení atik a okrajů štítů			
MNP			
Vzhledem k dobrému stavu střešní krytiny byl proveden zmešený rozsah prací při revizi krytiny. Nebyla provedena střešní okna záměnou za světlíky, byl upraven způsob provedení atik a okrajů štítů viz rozpočet v příloze.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☐		chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒
Oznámení vydává:			
			
Stanovisko technického dozoru stavby:			
Souhlasím.			
			
DRŽIK a.s. Svratkova 323/61 709 00 Ostrava - Mariánská Hora		IČ: 28657454 DIČ: CZ28657454	
Stanovisko projektanta stavby:			
Souhlasím.			
			
724 00 Ostrava - Stará Bělá, Pověttronní 1263/66, IČ 27847721			
Příloha: Rozpočet MP, VCP			

VCP,MNP

Stavba :	001 Ostrava - Mariánské Hory, Ostravské komunikace	Rozpočet: 01
Objekt :	M Objekt M - zateplení střechy	Objekt M - zateplení střechy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1 Méněpráce						
1	713131141R00	Izol tep sten a zakl lepením plosne	m2	-34,90	65,00	-2 268,31
2	283-1 dod	Deska PPS min 25 kg/m2 tl. 140 mm	m2	-5,86	196,00	-1 148,17
3	283.2 dod	dtto ale tl. 150 mm	m2	-20,31	210,00	-4 265,10
4	283.3 dod	Deska XPS tl. 100 mm		-10,50	235,00	-2 467,50
5	762341013U00	Bed det svetlik OSB tl 15 mm	m2	-26,76	245,00	-6 554,98
6	713151111R00	Izol tep strech silk volne mezi krok	m2	-28,05	55,00	-1 542,70
7	631001	Miner rohoz tl. 40 mm	m2	-24,11	30,00	-723,27
8	631-002	Dtto ale tl. 150 mm	m2	-5,34	89,00	-475,44
9	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	-0,06	200,00	-11,16
10	766-001	Okna stresni 780/1180 mm odk Z3	kus	-8,00	15 500,00	-124 000,00
11	998766202	Presun truhlarske kce objekt v -12m	%	-0,01	1 000,00	-10,80
12	712 30-0841	Vycisteni a revize stav. krytiny	m2	-437,144	8,00	-3 497,16
Celkem za 1 Méněpráce						-146 964,57
Díl: 2 Vícepráce						
12	712363103U00	Ukotveni folie tal hm bet/zelbet	kus	178,00	12,84	2 285,52
14	713111125	Izolace tep stropu rovne lepenim	m2	51,19	38,25	1 958,09
15	283-75952	Deska EPS 100 s tl. 130 mm	m2	28,16	228,65	6 437,87
16	283-75945	Deska EPS 100 s tl. 50 mm	m2	28,16	85,36	2 403,31
18	003	Světlik Velux CVP s akrylátovou kopulí čirou, el.		1,00	24 042,90	24 042,90
19	004	Světlik Velux CFP s akrylátovou kopulí čirou, neot	kus	5,00	10 881,90	54 409,50
20	005	Montáž světlíků	kus	6,00	1 460,00	8 760,00
21	006	Dodávka a montáž OSB desek tl. 18mm, výdřeví světla	m2	9,00	285,00	2 565,00
22	007	Dodávka a montáž OSB desek tl. 18mm výdřeví okapu	m2	54,33	124,00	6 736,92
23	008	Dodávka a montáž výdřeví okapu a štítu prkna, latě	bm	85,32	123,00	10 494,36
24	009	Oplechování čela r.š. 550mm barvený plech KJG vč.	bm	85,32	354,45	30 241,67
25	010	Příplatek z ztížené podmínky, práce z úvazu bez le	bm	85,32	61,94	5 284,46
Celkem za 2 Vícepráce						155 619,61

Bystron
GROUP
Handwritten signature

BYSTRON Group a.s.
Chopinova 576/1
Ostrava-Přivoz
Tel.: +420 596 135 305
GSM: +420 777 813 873
IČ: 27800466
DIČ: CZ27900466

Držik s.r.o.
Výrobce a prodejce střešních
příslušenství
IČ: 28657454
DIČ: CZ28657454
Handwritten signature

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 8
Zhotovitel:	Bystron group a.s. , Chopinova 576/1, 702 00, Ostrava-Přivoz	
Změnový list vystavil:		
Datum:		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Přípočty víceprací oplechování soklové části objektu B, oplechování rozvaděče a nad vraty na objektu E Popis a zdůvodnění změny: MNP Uvedené oplechování provedeno na požadavek investora. - Objekt B – byl oplechován výstupek soklu - Objekt E – oplechována stříška rozvaděče - Objekt E – oplechováním byly dopojeny plechové kryty roletových vrat		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	12 447,15,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
12 447,15 Kč	Lhůta dokončení díla zůstává tímto beze změny.	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 Ostravské komunikace, a.s. Ostravské komunikace, s.r.o. Novoveská 1266/25 Ostrava, Mariánské Hory, 709 00 IČ 25396544, DIČ CZ25396544 ①	 Bystron GROUP BYSTRON Group a.s. Chopinova 576/1 Ostrava-Přivoz Tel.: +420 596 135 305 GSM: +420 777 813 873 IČ: 27800466 DIČ: CZ27800466 Ing. Aleš Sobek	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 8

Zhotovitel: **Bystroň group a.s.**, Chopinova 576/1, 702 00, Ostrava-PřivozInvestor: **OSTRAVSKÉ
KOMUNIKACE, a.s.**

Datum: 6.10.2014

Název akce: **Regenerace obvodového pláště budov OK, a.s.**Způsob odeslání / předání
datum:poštou ☐e-mailem ☐faxem ☐osobně ☒**Odkazy**

na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady: Rozpočet dle PD (VCP)

na jinou část smlouvy:

**Předmět změny: Přípocy víceprací oplechování soklové části objektu B,
oplechování rozvaděče a nad vraty na objektu E****Popis a zdůvodnění změny:****MNP**

Uvedené oplechování provedeno na požadavek investora.

- Objekt B – byl oplechován výstupek soklu
- Objekt E – oplechována stříška rozvaděče
- Objekt E – oplechováním byly dopojeny plechové kryty roletových vrat

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☐ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒

Oznámení vydává:

Stanovisko technického dozoru stavby:

Souhlasím.

**Stanovisko projektanta stavby:**

Souhlasím.



Příloha: Rozpočet MP

VCP

oplechování obj. B, rozvaděč objekt E

Název stavby:

OSTRAVA-MARIÁNSKÉ HORY, OSTR. KOMUNIKACE

Název SO:

OBJEKT B, E, M

Datum zpracování :

		Název položky	měrná jednotka	množství	cena	cena za jednotku
B	76451-0495	montáž okapnice objekt B	m	15,60	108,37	1 690,57
	553-51770	dodávka okapnice	m	15,60	197,20	3 076,32
E	764171316	LINDAB svitek měkký (rolety, HUP)	m2	9,80	783,70	7 680,26
						12 447,15

Bystron

GROUP

hal

5

BYSTRON Group a.s.
Chopinova 576/1
Ostrava-Přívoz
Tel.: +420 596 135 305
GSM: +420 777 813 873
IČ: 27800466
DIČ: CZ27800466

Držik

①

DRŽIK s.r.o.
Švermova 323/61
709 00 Ostrava - Mariánské Hory

IČ: 28657454
DIČ: CZ28657454

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 9
Zhotovitel:	Bystroň group a.s. , Chopinova 576/1, 702 00, Ostrava-Přívoz	
Změnový list vystavil:		
Datum:		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Přípočty víceprací – provedení hromosvodu na objektech E,B Popis a zdůvodnění změny: VCP Výměra hromosvodu byla požadavek investora navýšena tak, aby byl splněny požadavky normy ČSN 62305-1-4.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0.- Kč	11 000,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
11 000.- Kč	Lhůta dokončení díla zůstává tímto beze změny.	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 Ostravské komunikace, a.s., Novoveská 1266/25 Ostrava, Mariánské Hory, 709 00 IČ 25396544, DIČ CZ25396544 ①	  ⑤ GSM: +420 778 220000 IČ: 278000-01 DIČ: CZ278000-01	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 9

Zhotovitel: **Bystroň group a.s.**, Chopinova 576/1, 702 00, Ostrava-PřívovInvestor: **OSTRAVSKÉ
KOMUNIKACE, a.s.**

Datum: 6.10.2014

Název akce: **Regenerace obvodového pláště budov OK, a.s.**Způsob odeslání / předání
datum:poštou ☐e-mailem ☐faxem ☐osobně ☒**Odkazy** na specifikaci:
na výkresy:
na rozpočtové podklady:
na jinou část smlouvy:

Rozpočet dle PD (VCP)

Předmět změny: Přípočty víceprací – provedení hromosvodu na objektech E,B**Popis a zdůvodnění změny:****VCP**

Výměra hromosvodu byla požadavek investora navýšena tak, aby byl splněny požadavky normy ČSN 62305-1-4.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☐ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒

Oznámení vydává:

Stanovisko technického dozoru stavby:**Souhlasím.**DRŽIK s.r.o.
Švermova 323/61
709 00 Ostrava - Mariánské HoryIČ: 28657454
DIČ: CZ28657454**Stanovisko projektanta stavby:****Souhlasím.**724 00 Ostrava - Stará Bělá,
Povětronní 1263/66, IČ 27847721

Příloha: Rozpočet MP

YCP hromosvodný objekt E, B

Název stavby: OSTRAVA-MARIÁNSKE HORY, OSTR. KOMUNIKACE
 Název SO: OBJEKT E, B - ZATEPLENÍ STRECHY
 Datum zpracování :

Číslo stavby:
 Číslo SO:

Datum aktualizace :

Datum aktualizace :									
Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA		
							dodávky		
							jednotková	celkem	montáže
							jednotková	celkem	celkem
							7	8	9
							10		
Ustrojí lističi									

Ustrojí jističí

Objekt E

1 210prcena Upravy nebo vymena hromosv vc revize m 80,000 0,000 0,000

110 8 800,00

Objekt E

1 210prcena Upravy nebo vymena hromosv vc revize m 20,000 0,000 0,000

110 2 200,00

celkem 11 000,00



BYSTROŇ Group a.s.
 Chopinova 576/1
 Ostrava-Přívoz
 Tel.: +420 596 135 305
 GSM: +420 777 813 873
 IČ: 27800466
 DIČ: CZ27800466



JRZK s.r.o.
 Svatý Jan 2385
 798 00 Ostrava - Mariánské Hory
 IČ: 28857454
 DIČ: CZ28857454

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 10
Zhotovitel:	Bystroň group a.s. , Chopinova 576/1, 702 00, Ostrava-Přívoz	
Změnový list vystavil:	Statutární město Ostrava	
Datum:	18.7.2014	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Přípočty víceprací objekt B – provedení dlažby Popis a zdůvodnění změny: MNP Po provedení úprav na boční straně schodu nakládací rampy došlo k rozšíření tohoto schodu. Na požadavek investora byla provedena dlažba s přesahem na vodorovné části schodu, sloužící jako ochrana proti zatečení viz. rozpočet v příloze.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0.- Kč	2203,61,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
2203,61.- Kč	Lhůta dokončení díla zůstává tímto beze změny.	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 Ostravské komunikace, a.s. Ostravské komunikace, a.s., Novoveská 1266/25 Ostrava, Mariánské hory, 709 00 IČ 25396544, DIČ CZ25396544 ① 	 BYSTROŇ Group a.s. Chopinova 576/1 Ostrava-Přívoz Tel.: +420 596 135 305 GSM: +420 777 813 873 IČ: 27800466 DIČ: CZ27800466 ⑤ Ing. Aleš Sobek	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 10

Zhotovitel: **Bystroň group a.s.**, Chopinova 576/1, 702 00, Ostrava-PřívozInvestor: **OSTRAVSKÉ
KOMUNIKACE, a.s.**

Datum: 6.10.2014

Název akce: **Regenerace obvodového pláště budov OK, a.s.**Způsob odeslání / předání
datum:poštou ☐e-mailem ☐faxem ☐osobně ☒**Odkazy**

na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady: Rozpočet dle PD (VCP)

na jinou část smlouvy:

Předmět změny: Přípočty víceprací objekt B – provedení dlažby**Popis a zdůvodnění změny:****MNP**

Po provedení úprav na boční straně schodu nakládací rampy došlo k rozšíření tohoto schodu. Na požadavek investora byla provedena dlažba s přesahem na vodorovné části schodu, sloužící jako ochrana proti zatečení viz. rozpočet v příloze.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☐ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒

Oznámení vydává:

Stanovisko technického dozoru stavby:

Souhlasím.



DRŽIK s.r.o.
Svorníkůva 323/61
709 00 Ostrava - Mariánské Hory

IČ: 28657454
DIČ: CZ28657454

Stanovisko projektanta stavby:

Souhlasím.



724 00 Ostrava - Stará Bělá,
Povětrní 1263/66, IČ 27847721

Příloha: Rozpočet MP

VCP dlažba

Název stavby: OSTRAVA-MARIANSKE HORY, OSTR. KOMUNIKACE
 Název SO: OBJEKT B - ZATEPLENÍ FASADY

Číslo stavby:
 Číslo SO:

Datum aktualizace:

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA			
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

771 Podlahy z dlaždic keramických

1	77177-5109	Montáž podl. keramických vnější 30x30	m2	2,440					360,00	878,40
2	597-642061	Dlažba venkovní	m2	2,610						
3	77157-9795	Příplatek za spárování plošné	m2	2,440			491,44	1 282,66	17,44	42,55

celkem 2 203,61

Bystron
 BYSTRON Group a.s.
 Chopinova 576/1
 Ostrava-Přivoz
 Tel.: +420 596 135 305
 GSM: +420 777 815 872
 IČ: 27800466
 DIČ: CZ27500466

Držik
 JŘZIK s.r.o.
 Světlá 323/61
 709 00 Ostrava - Maršálská Hory
 IČ: 28857454
 DIČ: CZ28857454