


č. smlouvy u objednatele: 170/12/TSÚ/O

č. smlouvy u zhotovitele: 221 0 863

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo



I. Smluvní strany

Objednatel: Ostravské komunikace, a.s.
sídlo: Novoveská 1266/25, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory
tel: 595 621 111
fax: 595 621 103
zastoupen: Ing. Danielem Lyčkou, předsedou představenstva a ředitelem
osoba oprávněna jednat
- ve věcech smluvních: Markéta Bartošová, obchodní oddělení
- ve věcech technických: Ing. Miloš Novák, technicko - správní náměstek,
IČ : 25396544
DIČ : CZ25396544 (plátce DPH)
zapsán u Krajského soudu v Ostravě, obchodní rejstřík, oddíl B, vložka 1886
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava,
číslo účtu 86-5225320227/0100

Zhotovitel: ALPINE Bau CZ s.r.o.
sídlo: Jiráskova 613/13, 757 43 Valašské Meziříčí
tel: 595 225 201
fax: 595 225 200
zastoupen: Ing. Alešem Kramným, prokuristou
Ing. Josefem Pohorským, prokuristou
osoba oprávněna jednat
- ve věcech smluvních: Ing. Aleš Kramný, Ing. Josef Pohorský, prokuristé
- ve věcech technických: Ing. Jaromír Drkoš, vedoucí střediska HSV
IČ : 451 92 286
DIČ: CZ45192286
zapsán v obch. rejstř.: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 41345
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 22808-801/0100

Smluvní strany se dohodly na změně a doplnění uvedené smlouvy o dílo uzavřené mezi nimi dne 30. 05. 2012. Na základě této skutečnosti se tímto dodatkem č. 1 upravují rozsah předmětu díla a výše ceny díla následujícím způsobem.

1. Ustanovení článku III- Předmět a místo plnění smlouvy se mění takto:

Smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně rozsahu díla z důvodu víceprací, jedná se o zřízení indukčních smyček.

2. Ustanovení článku V - Cena díla se mění takto:

Smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně ceny díla:

Cena díla dle SOD bez DPH	7.976.376,00 Kč
Vícepráce dle dod.č. 1 bez DPH	40.639,00 Kč
Nová cena díla dle dod. č. 1 bez DPH	8.017.015,00 Kč

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. objednatele 170/12/TSÚ/O, č. zhotovitele 221 0 863, nedotčené tímto dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.

Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 170/12/TSÚ/O, č. zhotovitele 221 0 863 a smluvní strany svým podpisem potvrzují, že souhlasí s jeho změnami.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Seznam příloh: Rozpočet-CN

Datum: 10-09-2012.....

Objednatel

Zhotovitel

 **Ostravské komunikace, a.s.**
Ostravské komunikace, a.s., Na prvním břehu
Ostrava, Mariánské Hoře, 702 00
IČ 25396544, DIČ CZ25396544

Ing. Daniel Lyčka
předseda představenstva a ředitel

 **ALPINE Bau CZ s.r.o.**
Jiráskova 613/13
757 43 Valašské Meziříčí
IČ: 45192286
DIČ: CZ45192286

Ing. Aleš Kramný, Ing. Josef Pohorský
prokuristé

Misto realize:

SSZ 1074 Sokolská tř. - přechod - indukční smyčka D1, D2

Měr. jedn.:

[illegible]

Název: <i>Osnavské komunikace, a.s.</i>		Místo realizace:		SSZ 1074 Sokolská tř. - přechod - indukční smyčka D3, D4		Měr. jedn.:	
Zřízení 2 ks další indukční smyčky SSZ do spodní vrstvy vozovky		Popis pracovní činnosti (nákladu)		SSZ 1074 Sokolská tř. - přechod - indukční smyčka D3, D4		Měr. jedn.:	
Položka TKV		Výkon	Poč. zam.	Norm.spotř.	T.J.	Cena na M.J.	Počet M.J.
Přímé mzdy:		Naznačení rozměrů	2	0,50	Nhod	475,2	2,00
		Demontáž dvojitřádku a výkop prostupu pod ohrubou	2	1,00	Nhod	475,2	2,00
		Uložení vodiče do spáry	2	1,00	Nhod	475,2	2,00
		Betonování spáry	2	2,00	Nhod	475,2	2,00
		Oprava dvojitřádku	2	0,50	Nhod	475,2	2,00
		Zapojení smyčky a zprovoznění	2	3,00	Nhod	475,2	2,00
Přímé mzdy - celkem:						1 425,60	2 851 Kč
Materiál:							7 602 Kč
		Silikonový vodič CSA 10		18,00	m	43,944	2,00
		Kabelová chránička Kopoflex 63		0,50	m	32,808	2,00
		Kabelová spojka pr. 10 mm2		2,00	ks	6,264	2,00
		Smršťovací bužírka		0,50	m	11,136	2,00
		Impedanční trafo		0,00	ks	1025,64	0,00
		Cementová směs rychletuhnoucí BN-30 /KNAUF		80,00	kg	7,308	2,00
		Krabice instalační		0,00	ks	71,568	0,00
		Eprosin - zalévací hmota epoxydová		0,00	ks	271,32	0,00
Materiál - celkem:							2 820 Kč
Doprava a mech.:							2 079 Kč
		Mercedes montážní plošina - bez řidiče		2,25	Sh	462	2,00
		FORD Transzit - bez řidiče		0,00	Sh	195,6	0,00
		Mercedes valník - bez řidiče		2,75	Sh	327,36	2,00
		Elektrocentrála		0,50	Sh	171,6	2,00
Doprava a mechanizace - celkem:						85,80	172 Kč
OPN + poddod.:							4 051 Kč
		Frézování spáry v komunikaci tl. 1 cm, hl. 5 cm + čištění		14,00	m	138	2,00
		Frézování spáry v komunikaci tl. 3 cm, hl. 5 cm + čištění		0,25	m	162	2,00
OPN + poddodávky - celkem:						40,50	81 Kč
Vedlejší vlivy:							3 945 Kč
		Příprava materiálu, příjezd na pracoviště a odjezd z pracoviště, příprava a úklid pracoviště	0	0,00	Nhod	475,2	1,00
Vedlejší vlivy - celkem:						0 Kč	0 Kč
Zřízení indukční smyčky SSZ do spodní vrstvy vozovky - celková cena za 2 další ks							0 Kč
Cena za opravu celkem							18 418 Kč
Poznámka: uvedené ceny jsou bez DPH.							40 639 Kč