

Dodatek č. 3
ke smlouvě o dílo
uzavřené dne 30. 12. 2013
č. objednatele: 471/13/TSÚ/O

Článek I.

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Zhotovitel : **Bystroň group a.s.**
sídlo: Chopinova 576/1, 702 00, Ostrava-Přívovz
koresp. adresa : Rudná 114, 700 30, Ostrava-Jih
Bankovní spojení: ČSOB
Číslo účtu : 214705057/0300
IČ : 278 00 466
DIČ : CZ27800466
Statutární zástupce: p. Michal Bystroň
Osoba pověřená jednáním ve věcech realizace stavby (stavbyvedoucí):
ing. Aleš Sobek
Osoba pověřená jednáním ve věcech smluvních: ing. Luděk Kašpar
Zapsán v obchodním rejstříku – v evidenci živnostenských oprávnění Krajský soud
v Ostravě., oddíl B, vložka 3238

2. Objednatel **Ostravské komunikace, a.s.**
Novoveská 1266/25, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava
Číslo účtu: 86- 5225320227/0100
IČ 25396544
DIČ CZ25396544
Statutární zástupce: Ing. Daniel Lyčka, předseda představenstva
Zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1886

Článek II.

Na základě ustanovení II. PŘEDMĚT SMLOUVY, odst. 10 smlouvy o dílo, písemně informoval zadavatel (objednatel) zhotovitele o tom, že regenerace obvodového pláště na objektu C nebude realizována, a to dne 19. 3. 2015.



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodní,
vzdušnou a přírodní

Handwritten signature and initials

Na základě akceptace písemné informace o změně plnění díla zhotovitelem se obě smluvní strany dohodly na zpracování tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo.

Tímto dodatkem se na základě výše uvedených skutečností ruší v plném rozsahu a nově nahrazuje ustanovení II. PŘEDMĚT SMLOUVY, odst. 1 smlouvy o dílo a nově zní takto:

1. Předmětem plnění smlouvy jsou stavební úpravy dokončené stavby. Jedná se o provedení „Regenerace obvodového pláště budov“ – objekt B, D, E a M (u objektu M pouze střešní plášť), které se nachází v areálu firmy Ostravské komunikace, a.s. ul. Novoveská 1266/25, Ostrava-Mariánské Hory, v rozsahu projektové dokumentace z 05/2011, zpracované projektantem, ing. Josef Březina, Forsing projekt s.r.o., Jubilejní 27, 700 30 Ostrava-Hrabůvka.

Tímto dodatkem se rovněž ruší v plném rozsahu a nově nahrazuje ustanovení IV. ČAS A MÍSTO PLNĚNÍ, odst. 1 smlouvy o dílo a nově zní takto:

1. I. etapa – objekty B, E, M

Zahájení prací na objektu B, E, M: 1. 5. 2014

Dokončení prací na objektu B, E, M: 30. 9. 2014

II. etapa - objekty D

Zahájení prací na objektu D: 1. 7. 2015

Dokončení prací na objektu D: 31. 10. 2015

Článek III.

Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálů podepsaných statutárními zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají bez změn.

Účinnost tohoto dodatku nastává dnem podpisu statutárních zástupců obou smluvních stran.

Příloha: Kopie oznámení o změně plnění díla ze dne 19. 3. 2015

V Ostravě dne 19. 5. 2015

Zhotovitel:

Bystron
GROUP

BYSTRON Group a.s.
Chopínova 576/1
Ostrava-Privoz
Tel.: +420 596 135 305
SSM: +420 777 813 873
IČ: 27800466
DIČ: CZ227800466

p. Michal Bystron

člen představenstva a.s.

V Ostravě dne 19. 5. 2015

Objednatel:

Ing. Daniel Lyčka

předseda představenstva



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro veškeré
vztahy a přírodu

Zurub. 11 70 / 1

Bystron
group

Číslo jednací
19-03-2015
Příloha
1922/15

Ostravské komunikace, a.s.
Novoveská 1266/25
709 00 Ostrava – Mariánské Hory

Vyřizuje: Ing. Vavříček, tel. 739 521 387 V Ostravě dne 18.3.2015

Věc: Žádost o sdělení termínu realizace II. etapy

Vážený objednateli,
na základě uzavřené smlouvy o dílo č. 471/13/TSÚ/O ze dne 30.12.2013 na provedení díla: „Regenerace obvodového pláště budov – objekt B,C,D,E a M“, Vás žádáme o dřívější sdělení termínu realizace II. etapy a upřesnění, zda se bude realizovat i objekt „C“.

S ohledem na kvalitní přípravu realizace dané zakázky a neplánování koordinace našich pracovníků na ostatních stavbách, prosíme o vaše vyjádření a to nejlépe v termínu do 30.3.2015, tedy v dřívějším termínu než je uvedeno v SOD, článku II., bod 10.

Děkujeme za pochopení a vstřícnost.

S pozdravem,

Michal Bystron
člen představenstva a.s.

Bystron
group

Bystron Group a.s.
Chropovská 576/1
Ostrava
Tel.: +420 596 135 30
Fax: +420 777 813 87
IC: 27800466
DIČ: CZ27800466

Tel./Fax: +420 596 135 305
Mobil: +420 777 813 873
E-mail: info@bystrongroup.cz
www.bystrongroup.cz

ICO: 27800466
DIČ: CZ27800466
www.bystrongroup.cz

Zamil. vavricka@

Ostravské komunikace, a.s.

Ostravské komunikace, a.s.
Novoveská 1266/25
709 00 Ostrava, Mariánské Hory
Tel.: 595 621 111
Fax: 595 621 103
www.okas.cz
číslo datové schránky: muu15qe

Společnost byla zapsána u Krajského soudu v Ostravě
obchodní rejstřík – oddíl B, vložka 1888 dne 22. 4. 1988.

Váš dopis / zn.: Naše zn.:
OKAS-1420 2015/TSÚFo

Vyřizuje: V Ostravě dne:
Fojliková /380
mobil 724 149 133
e-mail: fojlikova@okas.cz 19. 3. 2015

„Regenerace obvodového pláště budov“ – změna plnění díla

V souladu s ustanovením II. Předmět smlouvy, bod 10. Smlouvy o dílo ze dne 30. 12. 2013 uzavřené mezi Ostravskými komunikacemi, a.s. jako objednatel a Bystron group a.s. jako zhotovitelem, na realizaci „Regenerace obvodového pláště budov“ číslo smlouvy objednatele 471/13/TSÚ/O, Vám oznamujeme, že naše společnost v měsíci březnu zahájila práce spojené s rozšířením budovy „C“ (jedná se o naši investici přímo navazující na projekt statutu města Ostrava, tato akce by měla být dokončena do 9.10.2015). Budova „C“ byla součástí Vámi realizovaných objektů pro tento rok. Vzhledem k výše uvedenému Vám oznamujeme, že regenerace obvodového pláště budovy „C“ nebude v rámci výše uvedené smlouvy realizována.

Zároveň si Vám dovoluujeme navrhnout změnu termínu plnění díla uvedenou ve Smlouvě o dílo nově se zahájením prací od 1. 7. 2015. V této době předpokládáme práce na budově „C“ ve fázi hrubé stavby a mohli bychom tak lépe vzájemnou činnost v areálu OK, a.s. zkoordinovat. Budova „D“ je napojena na naši rekonstruovaný objekt.

V souvislosti s časovým posunem a nerealizací budovy „C“ předpokládáme dokončení Vašich prací v termínu do 31. 10. 2015.

Uvědomujeme si, že popsané změny můžou narušit roční plán Vámi realizovaných zakázek, ale doufáme, že pochopíte naši situaci a vyhovíte nám.

Závěrem sdělujeme, že všechny předložené úpravy budou promítnuty do připravovaného Dodatku č. 3.

S pozdravem

Ostravské komunikace, a.s.
Novoveská 1266/25
Ostrava, Mariánské Hory 709 00
IC: 27800466, DIČ: CZ27800466

Ing. Miloš Novák
místopředseda představenstva

Bystron
group

Bystron Group a.s.
Chropovská 576/1
Ostrava
Tel.: +420 596 135 30
Fax: +420 777 813 87
IC: 27800466
DIČ: CZ27800466

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. č. ú. 86-52253202270100
DIČ: CZ25398544

OSTRAVA!!!
Statutární město Ostrava
s právním zvláštním postavením