

72/2012

Dodatek č. 2

ke smlouvě o díloč. 236/12/TSÚ/O ze dne 19. 7. 2012
dle ustanovení § 536 a násl. obchodního zákoníku

Smluvní strany:

Zhotovitel : FIRESTA–Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Mlýnská 68, 602 00 Brno
Bankovní spojení: KB Brno město
Číslo účtu : 250048-621/0100
IČ : 25317628
DIČ : CZ25317628
Statutární zástupce: Ing. Pavel Borek, člen představenstva
Osoba pověřená jednáním ve věcech realizace stavby (stavbyvedoucí): Ing. Stupka

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2144

Objednatel Ostravské komunikace, a.s.
Novoveská 1266/25, 709 00 Ostrava, Mariánské Hory
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava
Číslo účtu: 86- 5225320227/0100
IČ 25396544
DIČ CZ25396544
Statutární zástupce: Ing. Daniel Lyčka, předseda představenstva a ředitel
Objednatel je zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1886

I.

Dle ustanovení článku X. bodu 1 Smlouvy o dílo, ze dne 19. 7. 2012 (dále jen SOD) nastanou-li některé skutečnosti bránící řádnému splnění smlouvy, které nebyly smluvním stranám známy v době uzavření smlouvy o dílo, pak jsou právním důvodem k tomu, aby smluvní strany přijaly tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo.

II.

Smluvní strany uzavřely SOD s vědomím, že vedle sjednaných stavebních prací upravených v článku II. Předmět smlouvy, bude realizován projekt II. etapy IDS Statutárním městem Ostrava v objektu budovy v areálu společnosti Ostravské komunikace, a.s., k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava.

III.

V článku IV. Čas a místo plnění, SOD, bodu 1, byl sjednán termín pro zahájení prací 1. duben 2012.

Vzhledem k tomu, že po uzavření SOD stále není rozhodnuto, zda bude realizována II. etapa projektu IDS Statutárním městem Ostrava, pak smluvní strany přijímají tento Dodatek č. 2 k SOD.

Pokud nebude realizován projekt II. etapy IDS Statutárním městem Ostrava v termínu do dne 31. 12. 2013, pak smluvní strany v souladu s ustanovením § 344 a násl. obchodního zákoníku mohou odstoupit od SOD.

Smluvní strany se dohodly, že nebude-li realizován projekt II. etapy IDS Statutárním městem Ostrava, což by znemožnilo realizaci SOD, pak smluvní strany prohlásí plnění ze SOD nemožným a tím budou splněné podmínky pro odstoupení od smlouvy.

Smluvní strany se dohodly, že nebude-li realizován projekt II. etapy IDS Statutárním městem Ostrava, pak shodně a výslovně prohlašují, že jsou tím splněny všechny podmínky pro odstoupení od SOD, bez jakéhokoliv nároku, kteréhokoliv ze smluvních stran na náhradu škody, jakéhokoliv peněžité či nepeněžité plnění.

IV.

SOD a tento Dodatek č. 2 ke SOD lze doplňovat písemnými dodatky.

Tento Dodatek č. 2 ke SOD je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

V Brně, dne 21. 12. 2012

V Ostravě, dne 21. 12. 2012

Podpisy smluvních stran:

Zhotovitel:




Ing. Pavel Borek
člen představenstva



Objednatel:



Ostravské komunikace, a.s., Novoveska 1266/25
Ostrava, Mariánské Hory 709 00
IČ 25396544, DIČ CZ25396544



Ing. Daniel Lyčka
předseda představenstva a ředitel

