

Dodatek č. 3

ke smlouvě o díloč. 236/12/TSÚ/O ze dne 19. 7. 2012
dle ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku

Smluvní strany:

Zhotovitel: FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Mlýnská 68, 602 00 Brno
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Brno město
Číslo účtu: 250048-621/0100
IČ: 25317628
DIČ: CZ25317628
Statutární zástupce: Ing. Pavel Borek, člen představenstva
Osoba pověřená jednáním ve věcech realizace stavby (stavbyvedoucí): Ing. Radim Musil

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2144

Objednatel: Ostravské komunikace, a.s.
Novoveská 1266/25, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava
Číslo účtu: 86- 5225320227/0100
IČ: 25396544
DIČ: CZ25396544
Statutární zástupce: Ing. Daniel Lyčka, předseda představenstva
Zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1886

I.

V článku IV. Čas a místo plnění, SOD, bodu 1, byl smluvními stranami nově sjednán termín pro zahájení prací dne 23. března 2015 a termín dokončení prací 9. října 2015.

II.

V článku VI. Provádění díla SOD, bodu 14, byl smluvními stranami nově stanoven stavbyvedoucí Ing. Radim Musil.

III.

V článku II dodatku č. 1, název „ projekt II. etapy IDS “ byl nahrazen novým názvem „ podpora veřejné dopravy “, obsahově se na tomto projektu nic nemění.

Smluvní strany se dohodly na splnění milníku, dokončení 2. nadzemního podlaží pro zprovoznění technologií pro projekt podpora veřejné dopravy, realizovaný Statutárním městem Ostrava v termínu do 15. 8. 2015.

V případě, že bude zrušen projekt podpora veřejné dopravy, realizovaný Statutárním městem Ostrava v termínu do 30. 6. 2015, termín milníku uvedený v předchozím odstavci se ruší.

Smluvní strany se dohodly, že odstavec „ Smluvní strany se dohodly, že nebude-li realizován projekt podpora veřejné dopravy Statutárním městem Ostrava, pak shodně a výslovně prohlašují, že jsou tím splněny všechny podmínky pro odstoupení od SOD, bez jakýchkoliv nároků, kterékoliv ze smluvních stran na náhradu škody, jakékoliv peněžité či nepeněžité plnění “ uvedený v dodatcích č. 1 a 2 SOD se ruší v plném znění.

IV.

SOD a tento Dodatek č. 3 k SOD, lze doplňovat pouze písemnými dodatky.

Tento Dodatek č. 3 k SOD, je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

V Brně, dne 20. 3. 2015

V Ostravě, dne

Podpisy smluvních stran:

Zhotovitel:



FIRESTA-Fířer, rekonstrukce, stavby a.s.
MLÝNSKÁ 68 • 602 00 BRNO
IČO: 253 17 628 • DIČ: CZ25317628

Ing. Pavel Borek
člen představenstva

Objednatel:

Ing. Daniel Lyčka
předseda představenstva