

Dodatek č. 4

ke smlouvě o díloč. 236/12/TSÚ/O ze dne 19. 7. 2012
dle ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku

Smluvní strany:

Zhotovitel : FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Mlýnská 68, 602 00 Brno

Bankovní spojení: KB Brno město

Číslo účtu : 250048-621/0100


IČ : 25317628

DIČ : CZ25317628

Statutární zástupce: Ing. Pavel Borek, člen představenstva

Osoba pověřená jednáním ve věcech realizace stavby (stavbyvedoucí): Ing. Jan Stupka

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka
2144



Objednatel Ostravské komunikace, a.s.

Novoveská 1266/25, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava

Číslo účtu: 86- 5225320227/0100

IČ 25396544

DIČ CZ25396544

Statutární zástupce: Ing. Daniel Lyčka, předseda představenstva

Objednatel je zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě,
oddíl B, vložka 1886

I.

V článku III. CENA ZA DÍLO, bodu 1, byla smluvními stranami nově dohodou sjednána cena díla a RDS dle vzájemně odsouhlasených víceprací a méněprací (příloha č.1 smlouvy) a činí:.

Cena celkem za dílo bez DPH:	19 169 989,11 Kč
Dodatek č. 4 bez DPH:	2 883 069,00 Kč
DPH:	4 631 142,20 Kč
Celková cena za dílo včetně DPH:	26 684 200,31 Kč

Cena za RDS bez DPH:	330 000,- Kč
Dodatek č. 4:	45 000,- Kč
DPH:	78 750,- Kč

Cena včetně DPH za RDS:	453 750,- Kč
Cena celkem RDS + dílo bez DPH:	22 428 058,11 Kč
DPH:	4 709 892,20 Kč
Celková cena RDS + dílo včetně DPH:	27 137 950,31 Kč

II.

V článku IV. ČAS A MÍSTO PLNĚNÍ, bodu 1, byly smluvními stranami nově sjednány termíny plnění, a to:

1.NP- připravenost pro nastěhování provozu dispečinku: nejpozději do 23. 10. 2015
Dokončení celého díla plnění: nejpozději do 30. 10. 2015

IV.

Dodatek č. 4 k SOD, je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

Příloha č. 1: Více a méně práce

V Brně, dne 31. 7. 2015

V Ostravě, dne 31. 7. 2015

Podpisy smluvních stran:

Zhotovitel:

firesta
FIRESTA-Filer, rekonstrukce, stavby a.s.
MLYNŠKÁ 68 * 602 00 BRNO
IČO: 253 17 628 * DIČ: CZ25317628

Ing. Pavel Borek
člen představenstva

Objednatel:

Ostravské
komunikace, a.s.
Ostravské komunikace, a.s., Novýborská 176/25
Ostava, Mariánské Hory 709/13
IČ 25396544, DIČ CZ25396544

Ing. Daniel Lyčka
předseda představenstva

For.
7. 3.

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	110902pv_p	Přístavba a nábavba obj."C"	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO01	Přístavba a nábavba obj."C"		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
110901	Ostravské komunikace, Dispečink v areálu		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	110901
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady	SoD	VP	Souhrn
HSV celkem	9 114 443	2 279 411	9 114 443
Z PSV celkem	6 056 887	18 074	6 056 887
R M práce celkem	6 881 728	585 585	6 881 728
N M dodávky celkem	0	0	0
ZRN celkem	22 053 059	2 883 069	22 053 059
	0		0
RDS	375 000	45 000	375 000
ZRN+RDS	22 428 059	2 928 069	22 428 059
ZRN+ost.náklady+HZS	22 428 059	2 928 069	22 428 059
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :	Jméno : ING. RACHA PIVEL	Jméno :	
Datum :	Datum : 31. 7. 2015	Datum :	
Podpis :	Podpis:  FIRESTA-Fiser, rekonstrukce, stavby a.s. MLÝNSKÁ 68 • 802 00 BRNO IČO: 253 17 628 • DIČ: CZ25317628 (14)	Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %		22 428 059 Kč
DPH	21,0 %		4 709 892 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			27 137 951 Kč

Poznámka : CITY INVEST OSTRAVA spol. s r.o. - TD1

PODEPSANÍ
TOUHLASÍ S ÚČP :

P. POSKONKOVÁ

OK, a.s.

P. FORTÍKOVÁ

P. ŽUREČ

CITY INVEST OSTRAVA, spol. s r.o.
Tvorkovských 2016/17
709 00 Ostrava - Mar. Hory
DIČ: CZ48392928 (3)

Stavba : 110901 Ostravské komunikace, Dispečink v areálu
 Objekt : SO01 Přístavba a nádstavba obj."C"

Rozpočet : 110902pv_p
 Přístavba a nádstavba obj."C"

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	SoD	VP		Souhrn
1 Zemní práce	113 785	44 395		44 395
2 Základy a zvláštní zakládání	2 097 483	861 428		861 428
3 Svislé a kompletní konstrukce	675 334	137 516		137 516
4 Vodorovné konstrukce	376 099	122 942		122 942
61 Úpravy povrchů vnitřní	459 099	0		0
62 Úpravy povrchů vnější	346 255	0		0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	599 768	123 725		123 725
64 Výplně otvorů	25 304	0		0
8 Trubní vedení	914 424	477 515		477 515
9 Ostatní konstrukce, bourání	77 894	0		0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	1 017 5	0		0
94 Lešení a stavební výtahy	147 193	0		0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	34 123	0		0
96 Bourání konstrukcí	985 344	351 777		351 777
99 Staveništní přesun hmot	409 000	131 622		131 622
711 Izolace proti vodě	182 118	0		0
712 Živičné krytiny	204 992	0		0
713 Izolace tepelné	330 462	0		0
724 Strojní vybavení	232 909	0		0
725 Zařizovací předměty	1 200	0		0
732 Strojovny	441 654	0		0
762 Konstrukce tesařské	230 527	0		0
763 Dřevostavby	927 540	0		0
764 Konstrukce klempířské	100 340	0		0
766 Konstrukce truhlářské	1 472 732	3 161		3 161
767 Konstrukce zámečnické	1 356 843	14 912		14 912
771 Podlahy z dlaždic a obklady	137 846	0		0
776 Podlahy povlakové	117 015	0		0
777 Podlahy ze syntetických hmot	158 406	0		0
781 Obklady keramické	75 491	0		0
784 Malby	48 140	0		0
M21 Elektromontáže	3 900 807	260 793		260 793
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení	2 395 336	324 792		324 792
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	475 949	28 490		28 490
CELKEM OBJEKT	19 169 989	2 883 069	0	2 883 069

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	SoD	VP		Souhrn
RDS	330 000	45 000		375 000
CELKEM VRN				375 000